
Apport des armoires RFID pour optimiser les dépôts-ventes de DMI

CHU Rouen





DISPOSITIFS MÉDICAUX

Contexte CHU de Rouen

- Déploiement d'une traçabilité des médicaments et des DMI dans le cadre de la T2A par ré-étiquetage des produits (sérialisation)
- Circuit complet :
 - De la commande à la livraison dans l'unité de soins avec étiquetage par identifiant unique (code à barres)
 - Suivi de l'administration au patient (état dispensé à administré)
 - Commande automatique lors de la traçabilité au patient dans le DPI
 - Automatisation du processus
 - Logiciels : Pharma et CDP2
- Bilan positif :
 - Suivi mensuel : contrôle de gestion, direction des finances, DIM, pharmacie
 - Reconnu par les commissaires aux comptes
- Restructuration du service de cardiologie
 - 4ème salle d'intervention
 - Augmenter la productivité de l'équipe médicale et soignante
 - Libérer du temps soignant : investissement accru dans la planification
 - Fiabiliser les stocks

Sollicitation par une start up locale

- Apport innovation et performance
- Contrainte forte pour l'expérimentation pour remplacer un système manuel performant
- Promedeo : Solution smart cabinet
 - Technologie RFID : fiabilité, performance reconnue
 - Simplification des enregistrements
 - Fiabilisation des données:
 - Traçabilité des actions
 - Stock connu en temps réel
 - Rappel à l'ordre si l'attribution d'un patient n'est pas effectuée

Première installation au CHU de Rouen en 2018







1 armoire: Valves TAVI



2 armoires : Pacemakers et sondes

Plateau Technique Interventionnel de cardiologie interventionnelle

Gestion du projet et enjeux

- Rédaction du projet
 - Analyse fonctionnelle : Promedeo (mars 2017)
 - Note de cadrage (juin 2017)
- Groupe projet :
 - Cardiologie : cadre de santé
 - DAHLIB : achat et logistique
 - DFCG
 - DSI : informaticien référent
 - Pharmacie : pharmaciens et contrôleur de gestion
- Pilotage
- Enjeux
 - Faciliter le travail des utilisateurs
 - Gagner du temps
 - Fiabiliser les données
 - Etendre le modèle dans les blocs
 - Conserver un modèle unique avec WMS
 - Identifier les stocks dans les blocs
 - DMI : Pharma répond
 - DMS : évaluation par système plein-vide
 - Identifier les consommations :
 - Par acte
 - Par opérateur

Pilote: cathétérisme cardiaque

- Calendrier
 - 15 janvier : installation
 - 14 février : évaluation
 - 1 avril : extension / 4 armoires
- Démarche MEDTRONIC (marché salle de rythmologie)
 - Gestion des flux
 - Sécurisation des stocks
- Installation de l'armoire
 - Câblage électrique
 - Câblage informatique : accès internet RJ45
 - Remplissage de l'armoire
- Formation des équipes
 - IDE cathétérisme cardiaque
 - Préparateur réception
- Démarrage : 18 Janvier 2018

Pilote: bilan au 18 janvier 2018




Biotronik Boston
LivaNova Medtronic


St Jude

194 articles enregistrés 74 articles réconciliés





Système d'information complexe



Stock dans les armoires au 28/01/2020

ARMOIRES	NOMBRE DE DMS	VALORISATION HT	
Valves TAVI	40	370 040 €	
Stents	329	218 515 €	
Pacemakers et sondes	98	147 032 €	
Défibrillateurs et sondes	102	642 831 €	
TOTAL	569	1 378 417 €	

Données chiffrées 2019

Etat des flux de produits ayant transité en 2019 par les 5 armoires

	Valves Medtronic + fermeture Auricule G	Stents coronaires	Pacemakers + Défibrillateurs + sondes associées	Total
Nombre de produits entrés en stock	140	3115	1633	4888
Nombre de produits retournés	63	146	46	255
Nombre de produits tracés	97	2888	1585	

Stock au 20/01/2020

Armoires	Valves Medtronic + fermeture Auricule G	Stents coronaires	Pacemakers + Défibrillateurs + sondes associées	total
Nombre de produits en stock	55	322	204	581

Stock final = Stock initial + DM rentrés – DM retournés – DM tracés Stock initial + DM rentrés = Stock final + DM Tracés + DM retournés

Bilan de l'expérience

- Flux importants
- Fiabilité du processus repose sur l'enregistrement initial par la pharmacie : fournisseurs ?
- Forte mobilisation des équipes :
 - Cardiologie interventionnelle
 - Pharmacie
 - Direction du Système d'Information
- Points forts
 - Plus performant que le système actuel de Code à barres unique
 - Gain de temps
 - Fiabilité : identification des stents à péremption courte et alerte
 - Acceptation par les équipes médicales
 - Reconnaissance par l'institution de la performance (extension du projet)

Projets

- Réorganisation du Système d'Information
 - Pharma vers Copilote
 - Intégration des armoires dans le SI du CHU : interfaces
 - Approche globale de la gestion des stocks dans l'unité de soins
- Extension du modèle aux autres blocs opératoires du CHU
 - Construction d'un bâtiment dédié à l'ambulatoire et à la chirurgie (ouverture en septembre 2020)
 - Restructuration des services
 - Développement de l'activité ambulatoire : améliorer la logistique
 → Enjeu pour la pharmacie
 - Identification des consommations par acte opératoire
 - Meilleure connaissance des pratiques médicales
 - Préparation des futurs marchés de consommables